

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 227/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/10/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.22182954 Fax: 024.37852069 Website: bgi.vn
- Vốn điều lệ: 480.455.920.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VC7
- Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV Vạn Phúc Số hiệu tài khoản: 45210000398888
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100105743 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 19/04/2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Mã ngành: 4299
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng, kinh doanh bất động sản
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần tập đoàn BGI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 24.022.639 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động: 240.226.390.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án: 240.226.390.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/11/2021

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

Phương án được thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 19/3/2021 và được trình bày tại Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số số 227/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/10/2021, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Dự án Chính trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc Khu A-Đô thị mới An Vân Dương	240.226.390.000	Quý IV/2021



2. Tiến độ dự án hiện tại:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền ròng thu được từ đợt chào bán (đồng)	Theo thực tế sử dụng vốn đến ngày 08/06/2022 (thời gian kết thúc đợt chào bán tới khi giải ngân hết số tiền thu được)
1	Dự án Chinh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc Khu A-Đô thị mới An Vân Dương	240.050.840.000	240.050.840.000
	Tổng cộng	240.050.840.000	240.050.840.000

Như vậy, tính đến ngày 08/6/2022, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua.

3. Những thay đổi (nếu có): Không

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại: trang website của Công ty tại địa chỉ: bgi.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 09 tháng 06 năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức

